



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2017-115

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）于 2017 年 11 月 23 日以通讯方式召开第六届董事会 2017 年度第十三次临时会议和第六届监事会 2017 年度第八次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定投资者发行了人民币普通股 10,000 万新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.45 元。本次非公开发行股票募集资金总额为 84,500 万元人民币。扣除承销保荐等发行费用 1,364 万元，募集资金净额为 83,136 万元。2014 年 10 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2014]第 610461 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金投资项目情况

根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	绿色集成建筑科技产业园项目	100,096.00	44,500.00
2	重型异型钢结构生产基地（二期）项目	19,600.00	15,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	23,636.00
	合计	149,696.00	83,136.00



三、募集资金实际使用情况

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至2017年11月20日累计投入	累计投入进度（%）
1	绿色集成建筑科技产业园项目	44,500.00	26,379.46	59.28
2	重型异型钢结构生产基地（二期）项目	15,000.00	15,005.75	100
3	补充流动资金	23,636.00	23,636.00	100
合计		83,136.00	65,021.21	78.21

四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

1、募集资金投资项目延期情况

2017年1月24日，第六届董事会2017年度第一次临时会议和第六届监事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因绿色集成建筑科技产业园项目土地九通一平的时间较原计划延长及专业设备采购等原因将其竣工投产期延长。（具体详见公司于2017年1月25日在上海证券交易所网站披露的公告）。

公司积极推动绿色集成建筑科技产业园项目建设，但鉴于公司在绿色集成建筑领域新产品研试成功，原设备据此进行升级，由此导致设备采购和验收时间将比计划推迟，故募投项目建设将延期。

目前，募投项目的总体工程已完工，公司正在抓紧进行部分设备的采购及工程验收工作。结合实际，在保证企业正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，拟将该绿色集成建筑科技产业园项目的竣工投产期延长至2018年6月30日。

2、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据相关募投项目的实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目竣工投产进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目竣工投产时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

3、董事会对募集资金项目延期的对策



公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司本次募投项目延期完成是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期完成的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。

2、监事会意见

公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。监事会同意本次募集资金投资项目延期完成。

3、保荐机构意见

精工钢构本次延长募集资金投资项目实施期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。精工钢构本次延长募集资金投资项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上所述，保荐机构对精工钢构本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会 2017 年度第十三次临时会议决议；



- 2、第六届监事会 2017 年度第八次临时会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 25 日